УЧРЕЖДЕНИЕ «ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

ПРИКАЗ

от 08.02.2022. № 27

Об утверждении плана муниципальных мероприятий «Дорожная карта» по реализации проекта адресной методической помощи «500+» в муниципальном общеобразовательном учреждении «Карайская средняя общеобразовательная школа».

На основании приказа Министерства образования и науки Республики Марий Эл №1152 от 17.12.2021г. «Об участии образовательных организаций Республики Марий Эл в федеральном проекте по организации методической поддержки образовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся «500+»

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить план муниципальных мероприятий «Дорожная карта» по реализации проекта адресной методической помощи «500+» в муниципальном общеобразовательном учреждении «Карайская средняя общеобразовательная школа» (далее-план мероприятий) (приложение).

2.Назначить ответственными за исполнение плана мероприятий в части касающейся:

2.1. Муниципального координатора проекта, заместителя руководителя отдела образования Г.В.Матвееву;

2.2.Муниципального куратора проекта, заместителя директора по учебно-воспитательной работе МОУ «Приволжская СОШ» Н.А.Воробьеву;

2.3.Директора МОУ «Карайская СОШ» Л.А.Сергееву.

3.Обеспечить исполнение ответственными лицами мероприятий «Дорожной карты» в сроки , определенные настоящим приказом.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя отдела образования Г.В.Матвееву.

И.о.руководителя учреждения
«Отдел образования администрации
Волжского муниципального района» Е.В.Куликова

Приложение к приказу
учреждения «Отдел образования администрации
Волжского муниципального района»
«08» 02 2022г.№27

План муниципальных мероприятий «Дорожной карты» по реализации проекта адресной методической помощи «500+» муниципальным общеобразовательным учреждением «Карайская средняя общеобразовательная школа»

№ п/п	Наименование мероприятия	Плановая дата мероприятия	Фактическая дата мероприятия	Исполнители (наименование организации)	Показатель результативности (результат)
1	Проведение в школах-участницах проекта 500+ анкетирования руководителя ОУ, педагогов, обучающихся и родителей для формирования рисковых профилей	31.01.2022	31.01.2022	МОУ «Карайская СОШ»	Проведено анкетирование
2	Назначение муниципального координатора	08.02.2022		Муниципальный координатор	Назначен муниципальный координатор
3	Разработка и утверждение муниципальной дорожной карты участия ОУ в проекте 500+	08.02.2022		Муниципальный координатор	Приказ об утверждении дорожной карты
4	Составлен график работы куратора	до 11.02.2022		Муниципальный куратор	Составлен график работы куратора
5	Консультирование руководства школы при формировании дорожной карты	Согласно графика		МОУ «Карайская СОШ», муниципальный куратор	Сформирована дорожная карта школы
6	Консультирование руководства школы при реализации мероприятий дорожной карты	март-декабрь		МОУ «Карайская СОШ», муниципальный куратор	Отчет о реализации мероприятий
7	Предоставление отчета руководителю Отдела образования о результатах посещения муниципальным куратором МОУ «Карайская СОШ»	29.03.2022		Муниципальный координатор	Отчет муниципального куратора о первичном посещении МОУ «Карайская СОШ»
8	Направление в адрес Марийского	05.04.2022		Муниципальный координатор	план муниципальных

	института образования муниципальных мероприятий «Дорожной карты»				мероприятий «дорожной карты» по реализации проекта «500+»
9	Участие в вебинарах по реализации Проекта «500+»	Март-апрель		Муниципальный координатор, муниципальный куратор, руководитель образовательной организации	Использование материалов вебинара для методической работы
10	Подготовка и размещение самодиагностики и рискового профиля в электронной дорожной карте	апрель		МОУ «Карайская СОШ»	
11	Анализ куратором самодиагностики и рискового профиля	апрель		Муниципальный куратор	Анализ документов
13	Мониторинг размещения концептуальных документов МОУ «Карайская СОШ» (программа развития и среднесрочная программа)	30.04.2022		Муниципальный куратор	Размещение администрацией МОУ «Карайская» концептуальных документов: концепция развития (программа развития)дорожная карта МОУ «Карайская СОШ» в ИС МЭДК
14	Мониторинг размещения концептуальных документов в электронной дорожной карте	до 30.04		Муниципальный куратор	Размещены концептуальные документы
12	Создание на сайте школ-участниц проекта 500+ специального раздела для освещения этапов работы над Проектом	май		МОУ «Карайская СОШ»	Систематическое освещение этапов работы над Проектом 500+
15	Участие МОУ «Карайская СОШ» в мониторинге (1 этап)	30.05.2022		Муниципальный координатор, муниципальный куратор,	Размещение администрацией МОУ «Карайская СОШ» данных

				руководитель образовательной организации	для первичного мониторинга наступления позитивных изменений в ИС МЭДК
16	Предоставление результатов первого этапа мониторинга реализации муниципальных мероприятий «Дорожной карты» по реализации Проекта «500+»	14.06.2022		МОУ «Карайская СОШ», муниципальный куратор	Результаты первого этапа мониторинга реализации муниципальных мероприятий «Дорожной карты» по реализации «500+»
17	Участие МОУ «Карайская СОШ» в мониторинге (2 этап)	01.11.2022		МОУ «Карайская СОШ», муниципальный куратор	Размещение администрацией МОУ «Карайская СОШ» данных для второго мониторинга в ИС МЭДК
18	Анализ данных о результатах экспертизы документов МОУ «Карайская СОШ» в обсуждение на совещании с руководителем отдела образования с целью разработки совместных управленческих решений	28.06.2022 15.11.2022		Муниципальный куратор, руководитель отдела образования	Проанализированы данные о результатах экспертизы документов МОУ «Карайская СОШ» и направлены муниципальным куратором с целью разработки совместных управленческих решений
19	Подведение итогов проекта, обсуждение планов на 2023год	20.12.2022		Муниципальный куратор, руководитель отдела образования, администрация школы	Проведен анализ результатов проделанной работы в 2022году,составлены рекомендации по продолжению работы в 2023году.