

**УЧРЕЖДЕНИЕ «ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»**

ПРИКАЗ

от 31.03.2021.

№ 44

Об утверждении плана муниципальных мероприятий «Дорожная карта» по реализации проекта адресной методической помощи «500+» в муниципальном общеобразовательном учреждении «Петъяльская средняя общеобразовательная школа».

На основании приказа Министерства образования и науки Республики Марий Эл №258 от 19.03.2021г. «Об участии образовательных организаций Республики Марий Эл в федеральном проекте по организации методической поддержки образовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся «500+»

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить план муниципальных мероприятий «Дорожная карта» по реализации проекта адресной методической помощи «500+» в муниципальном общеобразовательном учреждении «Петъяльская средняя общеобразовательная школа» (далее-план мероприятий) (приложение).

2. Назначить ответственными за исполнение плана мероприятий в части касающейся:

2.1. Муниципального координатора проекта, заместителя руководителя отдела образования Г.В.Матвееву;

2.2. Муниципального куратора проекта, заместителя директора по учебно-воспитательной работе МОУ «Приволжская СОШ» Н.А.Воробьеву;

2.3. Директора МОУ «Петъяльская СОШ» В.А.Семенова.

3. Обеспечить исполнение ответственными лицами мероприятий «Дорожной карты» в сроки, определенные настоящим приказом.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя отдела образования Г.В.Матвееву.

Руководитель учреждения
«Отдел образования администрации
Волжского муниципального района»



И.Ю.Леонтьева

Приложение к приказу
учреждения «Отдел образования администрации
Волжского муниципального района»
« 31 » 03 2021г. № 44

План муниципальных мероприятий «Дорожной карты» по реализации проекта адресной методической помощи «500+» муниципальным общеобразовательным учреждениям «Петъяльская средняя общеобразовательная школа»

№ п/п	Наименование мероприятий/мер	Ответственные исполнители	Сроки реализации	Ожидаемый результат
1	Первичное посещение муниципальным куратором МОУ «Петъяльская СОШ»	Муниципальный куратор	26.03.2021	в МЭДК соответствующие отметки
2	Предоставление отчета руководителю Отдела образования о результатах посещения муниципальным куратором МОУ «Петъяльская СОШ»	Муниципальный координатор	29.03.2021	Отчет муниципального куратора о первичном посещении МОУ «Петъяльская СОШ»
	Направление в адрес Марийского института образования муниципальных мероприятий «Дорожной карты»	Муниципальный координатор	05.04.2021	план муниципальных мероприятий «дорожной карты» по реализации проекта «500+»
3	Участие в вебинарах по реализации Проекта «500+»	Муниципальный координатор, муниципальный куратор, руководитель образовательной организации	10.03-14.04.2021	Использование материалов вебинара для методической работы
4	Мониторинг размещения концептуальных документов МОУ «Петъяльская СОШ»	Муниципальный куратор	30.04.2021	Размещение администрацией МОУ «Петъяльская СОШ» концептуальных документов: концепция развития (программа развития МОУ «)дорожная карта Петъяльская СОШ» в ИС МЭДК
5	Участие МОУ «Петъяльская СОШ» в мониторинге (1 этап)	Муниципальный куратор	30.05.2021	Размещение администрацией МОУ «Петъяльская СОШ» данных для первичного мониторинга наступления позитивных

				изменений в ИС МЭДК
6	Предоставление результатов первого этапа мониторинга реализации муниципальных мероприятий «Дорожной карты» по реализации Проекта «500+»	Муниципальный куратор	14.06.2021	Результаты первого этапа мониторинга реализации муниципальных мероприятий «Дорожной карты» по реализации «500+»
7	Участие МОУ «Петъяльская СОШ» в мониторинге (2 этап)	Муниципальный куратор,	01.11.2021	Размещение администрацией МОУ «Петъяльская СОШ» данных для второго мониторинга в ИС МЭДК
8	Участие в научно-методических вебинарах по тематике, предложенной «Методикой адресной поддержки»	Муниципальный куратор	10.03-02.04.2021	Участие в научно-методических вебинарах
9	Анализ данных о результатах экспертизы документов МОУ «Петъяльская СОШ» в обсуждении на совещании с руководителем отдела образования с целью разработки совместных управленческих решений	Муниципальный куратор, руководитель отдела образования	28.06.2021, 15.11.2021	Проанализированы данные о результатах экспертизы документов МОУ «Петъяльская СОШ» и направлены муниципальным куратором с целью разработки совместных управленческих решений
10	Подведение итогов проекта, обсуждение планов на 2022год	Муниципальный куратор, руководитель отдела образования, администрация школы	20.12.2021	Проведен анализ результатов проделанной работы в 2021 году, составлены рекомендации по продолжению работы в 2022 году.